

Amt Neverin

- Der Amtsvorsteher -

Gemeinde: Gemeinde Neverin

Beschlussvorlage	Vorlage-Nr: VO-35-BA-2014-128		
Federführend: Bauamt	Status: öffentlich Datum: 28.11.2014 Verfasser: Christin Niestaedt		
Beschluss zum Bauvorhaben Erweiterung Feuerwehr Neverin - Los 1, Nachtrag vom 27.11.2014- zum Fußboden Feuerwehrgarage.			
Beratungsfolge:			
Status	Datum	Gremium	Zuständigkeit

Sachverhalt:

Die beauftragte Baufirma für Los 1, MMT GmbH aus Neustrelitz, meldete Bedenken hinsichtlich der Ausführung der Fußbodenbeschichtung in der Feuerwehrgarage an, dass eine langfristige Haltbarkeit nicht gegeben werden kann. Daraufhin wurde seitens des Planers eine neue Lösung zur Fußbodenbeschichtung erarbeitet. Es erfolgt ein komplett neuer Fußbodenaufbau inkl. Aufbringen einer Industriebeschichtung. Die Firma MMT GmbH legte dazu ein Nachtrag in Höhe von 9.007,92 € vor. Die Arbeiten soll in Abstimmung mit dem Bürgermeister, Planer, Baufirma und Amt dann im April/Mai 2015 realisiert werden.

Mitwirkungsverbot: (bitte löschen, wenn nicht benötigt)

Aufgrund des § 24 (1) Kommunalverfassung ist kein Mitglied des Gremiums von der Beratung und Abstimmung ausgeschlossen.

Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Neverin stimmt in ihrer heutigen Sitzung dem Nachtrag der Firma MMT GmbH in Höhe von 9.007,92 € zu.

Finanzielle Auswirkungen:

- Ja
 Nein (Bitte nachfolgenden Inhalt löschen)

I. Gesamtkosten der Maßnahme : ca. 240 T€ inkl. aller Nachträge abzgl. ca. 130 T€ Fördermittel

II. davon für den laufenden Haushalt vorgesehen: 180.000,00 €

Finanzhaushalt/Investitionsprogramm

Investitionsprojekt: 1260002

Bezeichnung: Anbau Feuerwehrgerätehaus

- Die erforderlichen Mittel stehen im lfd. Haushaltsjahr zur Verfügung
 Die erforderlichen Mittel stehen im lfd. Haushaltsjahr **nicht** zur Verfügung und müssen **außer-/überplanmäßig** bereitgestellt werden (Ausführungen zur der Deckung sind der Begründung zu entnehmen).

Anlagen: