

Beschlussauszug

ordentliche Sitzung des Ausschusses für Gemeindeentwicklung,
Bau und Verkehr der Gemeindevertretung Neuenkirchen vom
09.05.2022 ()

Top 5 Vorstellung der Planung "Radweg Ihlenfeld - Neuenkirchen" durch das Planungsbüro UWT

Herr Othman und Herr Gille stellen die Planung abschnittsweise von Neuenkirchen beginnend vor.

Folgende Punkte werden im Verlauf diskutiert:

- Umverlegung des Überganges in der Glocksiner Straße – hier wurde bereits versucht den optimalen Punkt hinsichtlich Platz und Einsehbarkeit der Straße zu finden
- Anordnung der Beleuchtung in der Glocksiner Straße – dieser Punkt wird erst in der weiteren Planung berücksichtigt
- die Wegführung im Bereich der Zufahrt zu den Fahrsilos der Albrechtshof GmbH ist falsch

eingezeichnet – wird durch den Planer korrigiert

- als Ausgleichsmaßnahmen sind in der Entwurfsplanung noch rund 40 Baumpflanzungen

vorgesehen, der Landkreis lehnt die Baumpflanzungen allerdings wegen des Pflegeaufwandes ab – es müssen andere Ausgleichsmaßnahmen gefunden werden, evtl. kommt hier auch eine Teichsanierung in Frage

- Ihlenfeld Bereich des Bushaltestelle am Sportplatz – Wegführung festgelegt
- Ihlenfeld Bereich vor und hinter der Kirche – hier wird intensiv diskutiert, die Zugänglichkeit zum Friedhof und die Parkmöglichkeiten vor und hinter der Kirche sollen erhalten bleiben, das Planungsbüro wird die Planung hier überarbeiten, beim nächsten Vor-Ort-Termin soll ein Mitglied des Bauausschusses anwesend sein
- Ihlenfeld OA im Bereich der Familie Schmedemann – hier sind die Platzverhältnisse nicht

ausreichend, entweder kann die Fam. Schmedemann überzeugt werden der Gemeinde Teile ihres Grundstückes zu verkaufen oder die Trasse der Ortsdurchfahrt muss im Verlauf der Sanierung leicht geändert werden

- der Bereich zwischen geplantem Übergang zum Gewerbegebiet Storchennest und dem Siedlerweg soll in die Planung mit aufgenommen werden
- Plasterausführung und Verlegung, Plasterfarbe

Im gesamtem Streckenverlauf sind noch kleinere Grundstückskäufe durch die Gemeinde nötig. Die entsprechenden Gespräche sollten zeitnah geführt werden.

Abschließend wird vereinbart, die fertige Genehmigungsplanung erneut im Bauausschuss zu besprechen.

«Sachverhalt»

Der Auszug entspricht dem Inhalt der Beratung.

Neverin, den 10. August 2022

Marian Kruse
Gemeinde Neuenkirchen
