

Beschlussauszug

ordentliche Sitzung des Ausschusses für Gemeindeentwicklung,
Bau und Verkehr der Gemeindevertretung Neuenkirchen vom
21.10.2024 ()

Top 5 Informationen zu den aktuellen Bauprojekten der Gemeinde (Gast Jan Jungmann)

Herr Jungmann informiert über die laufenden Bauprojekte in der Gemeinde.

1. Radweg Neuenkirchen – Ihlenfeld

- die Abnahme des 2.BA ist erfolgt, bei der Prüfung des Asphalts sind kleine Qualitätsprobleme aufgefallen, diese Stellen allerdings keinen Mangel da, es erfolgt eine Gutschrift für die Gemeinde, die halbseitige Sperrung der Straße NB – Neverin wird laut LK erst nach Abschluss der Straßenbaumaßnahmen im Umland erfolgen, erst dann können auch hier die Arbeiten beginnen, die Tieferlegung der Kabel zwischen Sonnenkamp und OA in Richtung Neuenkirchen soll diese Woche abgeschlossen werden – dann kann auch hier weitergebaut werden, im Zuge vom Radwegebau soll auch die Regenwasserleitung zum Eiskellerteich noch gebaut werden – die Pläne liegen z.Zt. beim LK, im Ausschuss wird über den erhöhten Verkehr durch den Park aus Richtung Neuenkirchen diskutiert – durch ein Umstellen der Absperrung soll eine Durchfahrt hier möglichst verhindert werden

2. Gehweg Bienenweg Neuenkirchen

- die Arbeiten laufen ohne Probleme und sollen laut Plan auch noch in diesem Jahr abgeschlossen werden, der Vorsitzende erinnert Herrn Jungmann an die Übermittlung der Protokolle der wöchentlichen Bauberatung

3. Löschwasserzisterne Ihlenfeld

- die Zisterne wurde befüllt, in dieser Woche soll durch eine Kontrollmessung die Dichtheit ermittelt werden, z.Zt. laufen die Arbeiten an der Aufstellfläche, hier wird eine Schotterrasenfläche gebaut

4. Parkplätze im Gewerbegebiet Storchennest

- in der letzten Ausschusssitzung wurde das Thema bereits andiskutiert, im Zuge der Erschließungsarbeiten soll die Straße auf einer Länge von ca. 100m ca. 1m breiter werden, hier sollen dann Parkflächen markiert werden, die Machbarkeit wurde von Herrn Jungmann bereits mit dem Planer abgeklärt, im Ausschuss ist man sich einig das Vorhaben umzusetzen

5. Umfeldgestaltung Neubau Ihlenfeld

- im Planungsbüro Kutiwa gab es einen Wechsel des Bearbeiters, bis zum 18.11.24 soll eine aktualisierte Planung vorliegen, die Parkfläche direkt an der MSE73 wird wegen der Bauarbeiten des Radweges bereits nicht mehr genutzt, nach Abschluss der Bauarbeiten sollen hier provisorisch Bügel installiert werden um ein Befahren des Grundstückes am Neubau zu verhindern

6. Teichsanierung Neuenkirchen

- die geplanten Arbeiten sollen in der nächsten Woche beginnen

7. Eiskellerteich in Ihlenfeld

- die Planung ist vom LK noch nicht bestätigt, mit den Anwohnern soll zeitnah gesprochen werden um überbaute Gemeindeflächen zu beräumen, der BM führte Gespräche über einen möglichen Grunderwerb mit der Fam. Blank um einen direkten Zugang vom Park zum Eiskellerteich zu erreichen, Fam. Blank lehnte das Ersuchen ab, jetzt soll das Gespräch mit dem Besitzer der Freifläche im Park gesucht werden

8. Hofteich in Ihlenfeld

- es entsteht eine Diskussion über die mögliche Einwerbung von Fördermitteln für die Entschlammung des Teiches, bei Fördermitteleinsatz wird dann aber eine Planung erforderlich und die Entsorgung des Baggergutes wird durch geforderte Nachweise sehr teuer, Herr Jungmann wird mit Fam. Groth sprechen um den Teich auch von dieser Seite zu erreichen

9. OD Ihlenfeld

- am 15.10. war Submission der Ausschreibung, die Fa. Koch aus Malchin war mit 1.950.000€ der wirtschaftlichste Bieter, Herr Gille prüft zur Zeit die Angebote, im Ausschuss ist man erfreut das die Kosten noch unter der Kostenannahme geblieben sind

10. Entwässerungskonzept Ortslage Ihlenfeld

- für die Umsetzung sollen neben der Förderung durch das StAUN weitere Fördermöglichkeiten geprüft werden

«Sachverhalt»

Der Auszug entspricht dem Inhalt der Beratung.

Neverin, den 11. Dezember 2024

Marian Kruse
Gemeinde Neuenkirchen
