

# Beschlussauszug

---

## ordentliche Sitzung des Ausschusses für Gemeindeentwicklung, Bau und Verkehr der Gemeindevertretung Neuenkirchen vom 02.12.2024 ()

### **Top 8     Bericht Ausschussvorsitz**

Herr Jungmann informiert über die aktuellen Bauprojekte in der Gemeinde.

#### 1. Radweg Neuenkirchen – Ihlenfeld

- bis zum 13.12.2024 soll der Teilabschnitt bis zum Sonnenkamp fertiggestellt werden und der Verkehr von und nach Neuenkirchen wieder freigegeben werden, die Arbeiten in Richtung Neubrandenburg laufen – werden aber erst 2025 beendet werden, vom 20.12.24 bis 20.01.25 ist eine Winterpause geplant – in dieser Zeit soll die Bauampel entfernt werden, die Regenentwässerung vom Radweg zum Eiskellerteich ist jetzt vom LK genehmigt und wird Anfang 2025 umgesetzt

#### 2. Erschließung Gewerbegebiet Storchennest

- die Arbeiten kommen gut voran, es gibt keine größeren Probleme, die geplanten Parkplätze werden entstehen, ein Beschluss der GV ist nicht nötig da die Mengenmehrung nur gering ist

#### 3. OD Ihlenfeld

- am 04.12.24 soll bereits die Bauanlaufberatung stattfinden, im Ausschuss wird diskutiert welche Flächen man der Fa. Koch als Baulager anbieten kann und welche Gegenleistungen möglich sind, der BM möchte durch die Fa. Koch die Fläche hinter dem Speicher begradigen lassen, im Ausschuss ist man der Meinung das der Gegenwert zu gering ist und schlägt außer der Begradigung der Fläche auch den Bau eines Weges und einer Sitzfläche hinter dem Speicher vor, der BM wird mit diesen Forderungen in die Verhandlung gehen

- am 16.01.2024 ist die Infoveranstaltung zum Ausbau der OD Ihlenfeld geplant

#### 4. Gehweg Bienenweg Neuenkirchen

- FGW wird die Arbeiten auf Grund des krankheitsbedingten Ausfalls mehrerer Mitarbeiter nicht in diesem Jahr beenden

#### 5. Teichsanierung in Neuenkirchen

- die Ausbaggerung ist beendet, die Arbeiten ruhen wegen der schlechten Witterung, es muss noch restliches Baggergut abgefahren werden und Mutterboden eingebaut werden

#### 6. Edis Trafostation Bienenweg Neuenkirchen

- der Neubau des Trafos auf der anderen Straßenseite im Bienenweg wird vorbereitet, im Frühjahr werden Leerrohre in die Straße verlegt

#### 7. Container Gemeindearbeiter

- der Container ist angeliefert und aufgestellt, die Anschlüsse an Wasser und

Abwasser erfolgen im Rahmen der Erschließungsarbeiten im Storchennest

«Sachverhalt»

Der Auszug entspricht dem Inhalt der Beratung.

---

Neverin, den 21. Februar 2025

Marian Kruse  
Gemeinde Neuenkirchen

---