

Beschlussauszug

ordentliche Sitzung des Ausschusses für Gemeindeentwicklung,
Bau und Verkehr der Gemeindevertretung Neuenkirchen vom
23.06.2025 ()

Top 5 Informationen zu den aktuellen Bauprojekten der Gemeinde

Radweg Neuenkirchen - Ihlenfeld

- die Arbeiten sind noch nicht komplett abgeschlossen, die Pflasterung im Bereich der neu gesetzten Borde erfolgt noch durch Eurovia
- in der nächsten Woche sollen Gespräche über die Schlussrechnung 2.TA und die Nachträge 3.TA zwischen Herrn Gille und der Eurovia im Amt Neverin erfolgen
- die Rasensaat auf der Mutterbodenandeckung an der Kreisstrasse nach Neverin ist abgespült worden, hier muss noch einmal nachgearbeitet werden
- aus dem Ausschuss kommt der Hinweis, dass die Markierungen der Poller an der Kreuzung nach Warlin noch fehlen, der BM erwidert das dem Gemeindearbeiter das Material vorliegt und die Poller zeitnah beklebt werden
- Frau Teuloff stellt im Rahmen der Diskussion eine mit Herrn Jungmann erarbeitete Tabelle zu den bisherigen Kosten und Fördermitteln für den Radweg vor

OD Ihlenfeld

- Dem Vorsitzenden sind die fehlenden Palisaden am Haus Nr.20 „Am Anger“ aufgefallen. Herr Gille erwidert, dass laut Planung bis dahin gebaut werden sollte. Im Ausschuss entsteht eine Diskussion. Der Ausschuss empfiehlt die fehlenden Palisaden bis zur Zuwegung des Hauses auch noch zu setzten, damit das Gesamtbild einheitlich ist.
- Herr Gille informiert über nötige Anpassungen am Gehweg zwischen Haus Nr.20 und 24 um die Grundstückszufahrten besser ausführen zu können. Es entsteht eine Diskussion über das Gefälle der Straße und des Gehweges. Herr Gille kann alle Fragen beantworten.
- Der BM würde gerne den vorgezogenen Seitenraum (Beruhigungsinsel) aus Höhe Haus Nr.20 weiter in Richtung OA Ihlenfeld verschieben. Herr Gille hat dies auf der letzten Bauberatung mit dem Landkreis angesprochen, die Forderung wurde vom Landkreis abgelehnt, der vorgezogene Seitenraum wäre dann aus Richtung Neuenkirchen zu spät zu erkennen. Herr Gille erläutert den Sachverhalt nochmals ausführlich und weist bei einer möglichen Verschiebung auch auf Probleme mit der Regenentwässerung und mit anliegenden Grundstückszufahrten hin. Der Ausschuss bestätigt den geplanten Standort für den vorgezogenen Seitenraum.
- Herr Gille stellt die geplante Anbindung des Gehweges Sonnenkamp an des Radweg vor. Dieser Punkt wurde im Ausschuss schon vor längerer Zeit angesprochen. Es wird rege diskutiert. Der Ausschuss bestätigt im Anschluss die zwischen Landkreis, Planer und BM abgestimmte Planung. Der Planauszug wird Anlage 1 zum Protokoll.
- Mit Frau Groth wurden Gespräche zum Grunderwerb von ca. 3m² im Kreuzungsbereich Am Anger-Schlossstraße geführt. Es wurde sich auf einen

Grundstückstausch mit Flächen Am Anger verständigt.

- Der geplante Entwässerungsleitung in der Schlossstraße für Haus Nr.7 wird nicht errichtet. Laut Herrn Gille ist die Entwässerung des Grundstückes über eine Leitung im Altbestand gesichert.

- Verkehrsführung im „Altdorf“. In den letzten Wochen ist im Dorf eine Diskussion zur Beschilderung der Baustelle (Verkehrsverbot für Fahrzeuge aller Art) entstanden. Herr Gille weist nochmals auf die verkehrsrechtliche Anordnung der Vollsperrung hin und informiert auch über mögliche Arbeiten am OE Ihlenfeld. Aus dem Ausschuss kommt der Einwand, dass bei Arbeiten am OE und in der Schlossstraße das Altdorf und der Kindergarten nicht mehr erreichbar wären und auch der Busverkehr nicht mehr möglich sei. Herr Jungmann erwidert, dass die Arbeiten am OE erst aufgenommen werden, wenn die Schlossstraße wieder offen sei. Zugleich ist für die bessere Erreichbarkeit des Angers im nächsten Bauabschnitt eine provisorische Ertüchtigung der Verbindung Siedlerweg – Am Anger geplant.

Stavener Straße Neuenkirchen

- die Arbeiten laufen planmäßig und ohne größere Probleme

- Frau Stiel weist auf einen geschädigten Baum im Baustellenbereich hin, Herr Jungmann wird den Sachverhalt prüfen

Gehweg Bienenweg

- die Arbeiten sind abgeschlossen, in dieser Woche soll die Endabnahme erfolgen
«Sachverhalt»

Der Auszug entspricht dem Inhalt der Beratung.

Neverin, den 26. August 2025

Marian Kruse
Gemeinde Neuenkirchen
