

Beschlussauszug

ordentliche Sitzung des Ausschusses für Gemeindeentwicklung,
Bau und Verkehr der Gemeindevertretung Neuenkirchen vom
08.11.2022 ()

Top 7 Information der Verwaltung zu Bauprojekten mit Herrn Jungmann

Neubau Ihlenfeld

- die Ausschreibungen für den Tiefbau und Trockenlegung des 2. Giebels und der Eingangs-
seite und die Überdachung der Kellerniedergänge sollen zeitnah erfolgen
- erste Ergebnisse zur Planung „Gesamtkonzept“ sollen Anfang 2023 vorliegen

Gewerbegebiet Storchennest

- die Erschließungsplanung läuft, es gibt kleine Probleme bei der Ableitung des Regenwassers, an der Nordseite des Gewerbegebietes muss ein offener Graben entstehen um das Regenwasser zurückzustauen damit die vorhandene Vorflut nicht überlastet wird
- die Arbeiten am neuen Garagenstandort laufen nach Plan, im Moment entstehen die Fundamente, die ersten 4 Garagen werden in dieser Woche angeliefert und auf dem Gemeindehof zwischengelagert

OD Ihlenfeld

- im Moment läuft die TÖB Beteiligung durch den Planer, es gab bereits erste Vorortstermine
bzgl. der Regenwasserentsorgung
- mit der ersten Entwurfsvorstellung durch den Planer ist im Januar 2023 zu rechnen

Radweg Neuenkirchen - Ihlenfeld

- die Planung liegt beim Landkreis zur Genehmigung
- offene Fragen, an denen der Planer noch arbeitet, gibt es zu den erforderlichen Ausgleichs-
maßnahmen

Bienenweg Neuenkirchen

- die Verlegung der Trinkwasserleitung nach Luisenhof läuft gerade
- hinter dem 3.BA ist die Fa. Schnell gerade dabei, auf dem 10m breiten Streifen den geplanten leichten Erdwall anzulegen
- die Planungen für den geplanten Fußweg / die geplanten Parktaschen laufen
«Sachverhalt»

Beschluss:

Abstimmungsergebnis:

Anzahl der Mitglieder	Anzahl befangene Mitglieder*	Davon anwesend	Ja-Stimmen	Nein-Stimmen	Enthaltungen
0	0	0	0	0	0

*Mitwirkungsverbot im Sinne des § 24 (1) Kommunalverfassung MV

Der Auszug entspricht dem Inhalt der Beratung.

Neverin, den 3. Februar 2023

Marian Kruse
Gemeinde Neuenkirchen
